

ROZPOČET PROJEKTU (IOP)

Oblast podpory: 2.1. Zavádění ICT v územní veřejné správě
 Název projektu: Zřízení Technologického centra ORP Český Brod
 Název žadatele: Město Český Brod

Celkové náklady projektu (v CZK)					
Typy nákladů	jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkové náklady	
ETAPA I. (12/2009 - 6/2011)					
1	Zřízení technologického centra				3 292 175
1.1	Rozvod napájení el energie	ks	1,00	48 000,00	48 000,00
1.2	Instalace rozvodu napájení elektrické energie	Ks	1,00	12 000,00	12 000,00
1.3	Úprava serverovny (oprava omítky, malování,)	ks	1,00	48 000,00	48 000,00
1.4	Systém klimatizační jednotka	ks	1,00	192 000,00	192 000,00
1.5	Rack 42 U	ks	1,00	38 400,00	38 400,00
1.6	2x UPS 6KVA	ks	1,00	162 000,00	162 000,00
1.7	Antivirová ochrana	ks	1,00	24 000,00	24 000,00
1.8	LAN switche	ks	2,00	77 253,12	154 506,24
1.9	Diskové pole FC se dvěma Tiery disků	ks	1,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.10	Server Databázový a aplikační	ks	2,00	138 000,00	276 000,00
1.11	Server Backup a management	ks	1,00	66 000,00	66 000,00
1.12	Knihovna pro zálohování	ks	1,00	186 000,00	186 000,00
1.13	Virtualizační SW	ks	1,00	444 002,40	444 002,40
1.14	Software pro zálohování	ks	1,00	88 000,00	88 000,00
1.15	Instalace HW a SW - celek TC	ks	1,00	241 800,00	241 800,00
1.16	studie proveditelnosti - část I - v rámci způsobilých výdajů	projekt	1,00	90 166,67	90 166,67
1.17	Náklady dokumentace akce - monitoring	projekt	1,00	10 500,00	10 500,00
1.18	Publicita	projekt	1,00	10 800,00	10 800,00
Způsobilé výdaje celkem za dílčí část					3 292 175,31
2	Pořízení elektronické spisové služby				1 507 075,55
2.1	Operační systém pro Backup		1,00	19 398,00	19 398,00
2.2	Operační systém pro Spisovou službu		1,00	19 398,00	19 398,00
2.3	Licence pro Databázový SW		1,00	216 212,88	216 212,88
2.4	Spisová služba pro ORP		1,00	620 400,00	620 400,00
2.5	Spisová služba pro obce 1 a 2 stupně		1,00	360 000,00	360 000,00
2.6	Instalace, zaškolení		1,00	158 200,00	158 200,00
2.7	studie proveditelnosti - část II	projekt	1,00	92 166,67	92 166,67
2.8	Náklady dokumentace akce - monitoring	projekt	1,00	10 500,00	10 500,00
2.9	Publicita	projekt	1,00	10 800,00	10 800,00
Způsobilé výdaje celkem za dílčí část					1 507 075,55
ETAPA CELKEM					4 799 251
ETAPA II. (7/2011 - 12/2011)					
3	Vnitřní integrace úřadu				1 519 661
3.1	Licence OS pro ekonomické agendy	ks	1,00	19 398,00	19 398,00
3.2	Licence OS pro Poštovní a Procesní aplikace	ks	1,00	19 398,00	19 398,00
3.3	Licence OS pro zajištění uživatelských služeb	ks	1,00	19 398,00	19 398,00
3.4	Přístupové licence pro uživatele	ks	1,00	62 400,00	62 400,00
3.5	Licence pro připojení dalších agend do SSL	ks	1,00	101 400,00	101 400,00
3.6	Integrace a vyladění relačních databází	ks	1,00	60 000,00	60 000,00
3.7	Připojení k budoucím základním registrům veřejné správy	ks	1,00	60 000,00	60 000,00
3.8	Ekonomické agendy a jejich integrace	ks	1,00	110 400,00	110 400,00
3.9	Poštovní systém včetně DMS a projektového řízení	ks	1,00	780 000,00	780 000,00
3.10	Integrace agend do zálohovacího systému	ks	1,00	120 000,00	120 000,00
3.11	Instalace OS a dalšího SW	ks	1,00	43 800,00	43 800,00
3.12	studie proveditelnosti - část III	projekt	1,00	91 666,67	91 666,67
3.13	Náklady dokumentace akce - monitoring	projekt	1,00	21 000,00	21 000,00
3.14	publicita	projekt	1,00	10 800,00	10 800,00
Způsobilé výdaje celkem za dílčí část					1 519 660,67
ETAPA CELKEM					1 519 661
Celkové náklady					6 318 912
Způsobilé výdaje celkem za projekt					6 318 911,53
Nezpůsobilé výdaje celkem za projekt					0,00
Celkové náklady					6 318 912